

项目总结报告

项目名称	云南省机关事务管理局*****修缮改造项目（弱电智能化）
建设单位	
监理单位	
承建单位	昆明德泰力科技有限公司
云南省机关事务管理局*****修缮改造项目（弱电智能化）内容： 综合布线、监控安装、网络信息点安装、室外 LED 大屏、楼道消费应急指示灯、安全出口疏散牌安装等。 设备验收完成情况： （一）经现场检查，所有设备材料的型号、数量、配置与合同(变更)要求一致。 （二）设备材料经三方共同验收合格。 项目已完成内容： （一）合同设备材料采购。 （二）系统硬件设备安装调试。 （三）项目自检。 （四）项目过程文件整理。 （五）系统尝试运行 项目总结： 该工程所有设备已全部进场，并且在合同规定时间内安装调试完毕，我公司认真履行合同，提供了合同所规定的设备及附属资料，以及本项目的实施过程文档,满足了云南省机关事务管理局*****修缮改造项目（弱电智能化）的要求。我司根据合同要求，提供详实的培训方案和资料，对使用单位的使用和技术人员进行培训。 按国家相关工程施工质量验收规范及标准，一次性验收达到合格标准，并通	

过备案。 保修期：自实际交工日期起 2 年。保修期与缺陷责任期重叠的期间内，乙方的保修责任同缺陷责任。在缺陷责任期满后的保修期内，乙方可不在工地留有办事人员和机械设备，但必须随时与甲方保持联系，在保修期内，属于保修范围内的工程项目，发现乙方原因造成的工程缺陷，乙方应在接到维修通知之日后 1 天内派人无偿维修。

综上所述，本次项目取得了显著的成果，积累了宝贵的经验教训。我们建议在未来的工作中继续推进相关措施的实施，不断改进和优化工作流程和方法，以提高项目的整体效益。同时，我们也希望能够在未来的项目中不断积累经验，为公司的长期发展做出更大的贡献。